

Harmonogram likvidace plevelu na rok 2021

Likvidace plevelu se provádí od dubna do listopadu na komunikacích ve městě Louny a v městských částech Brloh a Nečichy. Plevel je likvidován mechanicky. V menší míře, dle vhodnosti použití, bude ještě prováděna likvidace herbicidním přípravkem. Na místech, kde bude herbicidní přípravek využíván, bude umístěna informace o použití tohoto přípravku. Neprodleně po likvidaci plevelu bude tento vzniklý odpad odstraněn z komunikace.

Blok / Měsíc	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen
Blok 1		11.5.		1.7.	3.8.	7.9.	5.10.
Blok 2	21.4.		8.6.		5.8.	8.9.	7.10.
Blok 3	6.4.		1.6.	13.7.	31.8.		19.10.
Blok 4		6.5.		8.7.	17.8.	16.9.	12.10.
Blok 5	22.4.		3.6.	15.7.	19.8.		14.10.
Blok 6	20.4.		10.6.	20.7.		14.9.	26.10.
Blok 7		4.5.	15.6.	22.7.		2.9.	27.10.
Blok 8	14.4.		17.6.	27.7.		29.9.	
Blok 9	8.4.		22.6.	29.7.		16.9.	
Blok 10	1.4.		24.6.	21.7.		30.9.	
Blok 11	15.4.		9.6.		4.8.		21.10.
Blok 12	13.4.		2.6.	7.7.		23.9.	
Blok 13	27.4.		23.6.	14.7.		21.9.	
Blok 14	7.4.		29.6.		10.8.		6.10.
Blok 15	29.4.		30.6.		24.8.		20.10.
Komunikace I. poř.	26.4.		14.6.	26.7.	23.8.	27.9.	22.10.
Komunikace II. poř.	28.4.		16.6.	28.7.	25.8.	22.9.	25.10.

Pozn.: Bloky, komunikace I. a II. pořadí jsou vymezeny v příloze č. 1 smlouvy.